



**Аналитик по статистической отчетности
Planner - Reporting Coordinator**

Бухгалтерия, аудит / Отчетность

Предприятие: Товарищество с ограниченной ответственностью
"Феникс Интернешнл Ресорсиз Каспиан"
Оплата труда: от 400 000 до 700 000 тенге
Полный рабочий день, временная работа, нормальные условия
труда

Информация о вакансии

Регион	Атырауская область / Жылыойский район
Должностные обязанности	- Monitors and reports Contractor's and delivery team performance relative to Project schedule baseline or other agreed control plans. - Reviews Contractor/Vendor/Suppliers project schedules to ensure alignment with project plans and contractual obligations. - Ensures schedule control procedures relating to forecasting and reporting are executed and monitors contractor's schedule control activities and progress reporting. - Provides oversight and assurance assessment of Contractor's planning team to ensure they provide appropriate schedule information and updates for the project. - Interfaces with Company Planning team to identify and document forecast projections, notify DT of any potential deviations and proposed changes. - Reviews, monitors Contractor's schedules for all project activities for logic, level of detail, interfaces, performance (e.g., Level 3, Level 4/5, short-term look-ahead schedules). - Reviews and, where appropriate, endorses schedule forecasts submitted by Contractor. - Provides analysis of schedule performance and trends, prepares schedule forecasts and input into stewardship reports. - Maintains schedule alignment with scope, WBS, and CBS, contracting strategy and contract schedule requirements. - Optimizes schedule (i.e. number or activities, constraints, evaluate critical paths and alternative schedule options). *do we really do this at our level in the field? - May perform probabilistic analysis and potential alternatives and may participate in schedule risk assessments. Primarily Fab central team function. - Advises Fabrication Site Leadership Team of potential schedule risks and provides guidance relative to corrective action to mitigate any adverse trends. Assists management in developing and reviewing schedule corrective actions and recovery plans and verifies actions/plans are implemented. - Performs what-if scenario planning as needed and support development of contingency plans for specific risk events. - Develops ad-hoc schedules, reports as required to support delivery team work scope. - Мониторинг и отчетность сотрудников Подрядчика и группы доставки по сравнению с базовым планом проекта или другими согласованными планами управления. - Обзоры проектов подрядчиков / поставщиков / поставщиков, чтобы обеспечить согласование с проектными планами и договорными обязательствами. - Обеспечивает выполнение процедур контроля за расписанием, связанных с прогнозированием и отчетностью, и контролирует деятельность по контролю за расписанием подрядчика и отчет о ходе работы. - Обеспечивает надзор и проверку достоверности команды планирования подрядчика для обеспечения предоставления соответствующей информации о расписании и обновлениях проекта.

- Интерфейс с командой планирования компании для определения и документирования прогнозируемых прогнозов, уведомления DT о любых возможных отклонениях и предлагаемых изменениях.
- Обзоры, контролирует графики Подрядчика для всех видов деятельности по проекту, уровень детализации, интерфейсы, производительность (например, уровень 3, уровень 4/5, краткосрочные прогнозы на будущее).
- Обзоры и, при необходимости, одобряют прогнозы графика, представленные Подрядчиком.
- Обеспечивает анализ показателей и тенденций в расписании, готовит прогнозы по графикам и вводит их в отчеты о контроле.
- Поддерживает согласование расписания с охватом, WBS и CBS, стратегию контрактов и требования к графику контрактов.
- Оптимизирует расписание (например, число или действия, ограничения, оценивать критические пути и альтернативные варианты расписания). * Мы действительно делаем это на нашем уровне в этой области?
- Может выполнять вероятностный анализ и потенциальные альтернативы и может участвовать в оценке риска по графику. В первую очередь функция центральной команды Fab.
- Консультирует группу лидеров по строительству потенциальных рисков по графику и дает рекомендации относительно корректирующих действий для смягчения любых неблагоприятных тенденций. Помогает руководству в разработке и анализе планов корректирующих действий и планов восстановления и проверяет действия / планы.
- Выполняет планирование сценария «что-то» по мере необходимости и поддерживает разработку планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для конкретных событий риска.
- Разрабатывает специальные графики, отчеты по мере необходимости для поддержки объема работы группы доставки.

Количество вакансий 1

Требования к соискателю

Стаж по специальности	3 года
Профессиональные навыки	вычислительная математика; логика (математика); математический анализ; описательная статистика; разработка статистических методов;
Уровень образования	техническое и профессиональное
Личные качества	аналитическое мышление; находчивость; общие технические навыки; сбор информации; системный подход;

Информация о предприятии

Количество работников	2600
Сведения о предприятии	Найм и подбор персонала
Контактное лицо	Губашев Максим
Регион предприятия	Атырауская область / г. Атырау
Адрес предприятия	Каныш Сэтбаев көшесі 17Б